

DR. RIBBERT SAALMANN DEHMELE - UHLICHSTR. 2 - 39108 MAGDEBURG

Gemeinde Hohe Börde
Bauamt
z. Hd. Herrn Wierstorf
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde OT Ixleben

Uhlichstraße 2
39108 Magdeburg
Telefon 0391-73 70 30
Fax 0391-73 70 333
mail@rsd-architekten.de
www.rsd-architekten.de

Übergabe geprüfte Rechnung
Funktionsanbau an die Ev. Kirche St. Ambrosius



Datum: 27.06.22

Sehr geehrter Herr Wierstorf,

anbei erhalten Sie folgende geprüfte Rechnung: Nachtrag:

Firma:

HTB GmbH

Los:

Erw. Rohbau

Rechnung:
Nachtrag:

1 - Mehrmenge Stahlplatte

Mit freundlichen Grüßen


K. Hirschfelder

Nachtragsliste

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

Leistung (Auftrag)
01 Erweiterter Rohbau
Firma (HOCH-TIEF-BRÜCKENBAU, Bernburg GmbH)
HOCH-TIEF-BRÜCKENBAU Bernburg GmbH Nicolaistraße 18 06406 Bernburg

Aktive Nachträge (NACH)			
- HOCH-TIEF-BRÜCKENBAU, Bernburg GmbH		- Auftrag, Netto:	111.902,09 EUR
- Nachtrag, Netto:	11.785,00 EUR	- Nachtrag, Netto:	11.785,00 EUR
- Nachlass Gesamt:		- Nachlass auf Auftrag:	
- Nachtrag Gesamt, Netto:	11.785,00 EUR	- Gesamt, Netto:	123.687,09 EUR
- zzgl. MWSt. (19,0 %):	2.239,15 EUR	- zzgl. MwSt. (19,0 %):	23.500,55 EUR
- <u>Nachtrag Gesamt, Brutto:</u>	<u>14.024,15 EUR</u>	- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>147.187,64 EUR</u>

Nachtrags-Nr. / Bezeichnung	Nachtrag Gesamt	Erkannt / Genehmigt Datum
N001 Mehrmengen Zusätzliche Anforderung	11.785,00	Angemeldet
Gesamt Brutto:	14.024,15	am: 20.06.2022

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel Baustelleneinrichtung			
01.1	Baustelleneinrichtung	1 psch		GP 6.150,00
01.2	WC-Kabine, antransportieren, aufstellen	1 St	EP..... 362,50	GP 362,50
01.3	WC-Kabine vorhalten und unterhalten.	24 StWo	EP..... 43,75	GP 1.050,00
01.4	Baustromanschluss	1 St	EP..... 1.812,50	GP 1.812,50
01.5	Vorhaltung des Baustromanschlusses	24 StWo	EP..... 75,00	GP 1.800,00
01.6	Bauwasseranschlusses	1 St	EP..... 1.500,00	GP 1.500,00
01.7	Vorhaltung des Bauwasseranschlusses	24 StWo	EP..... 62,50	GP 1.500,00
Summe Titel 01		Baustelleneinrichtung, Netto		14.175,00 EUR
02	Titel Erdarbeiten			
02.1	Absteckung der Grundfläche und Festlegung der	1 psch		GP 1.240,00
02.2	Bodenaushub ab OKG zur Herstellung der	39 m³	EP..... 50,70	GP 1.977,30
02.3	Bodenaushub für Rohrleitungsgraben	2 m³	EP..... 74,55	GP 149,10
02.4	Zulage für im Boden befindliche Hindernisse wie			
Übertrag:				3.366,40

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau
02	Titel	Erdarbeiten

Nr.		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	3.366,40
		2 m³	EP..... 136,90	GP 273,80
02.5	Planum für Sohle Leitungstrassen herstellen			
		4 m²	EP..... 3,10	GP 12,40
02.6	Lieferung u. Einbau von Sand 0/2 mm			
		1 m³	EP..... 67,95	GP 67,95
02.7	Lieferung u. Einbau der Rohrummantelung aus Füllsand 0/2mm			
		4 m³	EP..... 67,95	GP 271,80
02.8	Bodenaushub für Streifenfundamente			
		8 m³	EP..... 74,55	GP 596,40
02.9	Planum herstellen			
		16 m²	EP..... 3,10	GP 49,60
02.10	Verfüllen			
		8 m³	EP..... 74,55	GP 596,40
02.11	Füllmaterial einbauen			
		12 m³	EP..... 85,55	GP 1.026,60
02.12	Sohle verdichten			
		50 m²	EP..... 3,10	GP 155,00
Summe Titel 02			Erdarbeiten, Netto	6.416,35 EUR

03	Titel	Grundleitungen
03.1	PVC-KG-Rohrleitung f. Schmutzwasserleitung	
		6 m
		EP..... 41,00
		GP 246,00
03.2	Zulage für Pos. vor Bögen bis DN 150,	
		6 St
		EP..... 11,60
		GP 69,60
		Übertrag:
		315,60

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau		
03	Titel	Grundleitungen		
Nr.		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: 315,60
03.3	Muffenstopfen DN 100			
		3 St	EP..... 7,75	GP 23,25
03.4	Warnband Abwasserleitung			
		6 m	EP..... 2,55	GP 15,30
03.5	PVC- Trinkwasserleitung			
		6 m	EP..... 36,60	GP 219,60
Summe Titel 03				
		Grundleitungen, Netto		573,75 EUR
04	Titel	Mauer- und Stahlbetonarbeiten		
04.1	Liefern und Einbauen einer Hartschaumplatte			
		5 m²	EP..... 36,00	GP 180,00
04.2	Ortbeton der Sauberkeitsschicht			
		5,5 m³	EP..... 237,00	GP 1.303,50
04.3	Streifenfundament unter neuer Wand			
		12 m³	EP..... 270,00	GP 3.240,00
04.4	Schalungen für Fundamente herstellen und einbauen			
		65 m²	EP..... 46,00	GP 2.990,00
04.5	Zulage für die Herstellung einer Durchdringung der			
		1 St	EP..... 41,50	GP 41,50
04.6	Ortbeton der Bodenplatten			
		11,5 m³	EP..... 270,00	GP 3.105,00
04.7	Durchdringungen durch Bodenplatte herstellen			
		3 St	EP..... 62,00	GP 186,00
04.8	Ortbeton der Deckenplatte, Dicke 23 cm			
		52,5 m²	EP..... 144,60	GP 7.591,50
				Übertrag: 18.637,50

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau				
04	Titel	Mauer- und Stahlbetonarbeiten				
Nr.		Menge/ Einh.	Preis (EP)		Gesamt (GP)	
				Übertrag:	18.637,50	
04.9	Leistung wie Vorposition, jedoch Dicke der Deckenplatte 18 cm					
		4 m²	EP..... 180,76	GP	723,04	
04.10	Ortbeton für Stahlbetonunterzug					
		10,6 m	EP..... 153,70	GP	1.629,22	
04.11	Ortbeton für Ringbalken					
		17,5 m	EP..... 143,80	GP	2.516,50	
04.12	Ortbeton Stahlbetonüberzug 24/123					
		7,25 m	EP..... 173,50	GP	1.257,88	
04.13	Ortbeton für Attikastützen					
		3 m	EP..... 157,00	GP	471,00	
04.14	Ortbeton für Ringbalken					
		21,5 m	EP..... 132,80	GP	2.855,20	
04.15	Liefern und Einbauen von Gleitfolie unter					
		28 m	EP..... 8,75	GP	245,00	
04.16	Betonstabstahl					
		1.500 kg	EP..... 3,50	GP	5.250,00	
04.17	Betonstahlmatte					
		60 kg	EP..... 5,00	GP	300,00	
04.18	Liefern und Verlegen von Zentrierlagern					
		28 m	EP..... 81,00	GP	2.268,00	
04.19	Mauerwerk Wände 24 cm breit					
		100 m²	EP..... 92,34	GP	9.234,00	
04.20	Türöffnungen beim Aufmauern herstellen					
		1 St	EP..... 50,00	GP	50,00	
				Übertrag:	45.437,34	

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau		
04	Titel	Mauer- und Stahlbetonarbeiten		
Nr.		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: 45.437,34
04.21	Leistung wie vor, jedoch Fensteröffnung			
		1 St	EP..... 40,00	GP 40,00
04.22	Leistung wie vor, jedoch Fensteröffnung			
		2 St	EP..... 40,00	GP 80,00
04.23	Leistung wie vor, jedoch Eckfensteröffnung			
		2 St	EP..... 50,00	GP 100,00
04.24	Zulage für das Herstellen des Anschlusses zur			
		6 m	EP..... 38,20	GP 229,20
Summe Titel 04				
		Mauer- und Stahlbetonarbeiten, Netto		45.886,54 EUR
05 Titel Abdichtungen				
	Innenabdichtung			
05.1	Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung			
		52 m²	EP..... 2,65	GP 137,80
05.2	Abdichtung von Bodenflächen gegen			
		60 m²	EP..... 23,80	GP 1.428,00
05.3	Herstellen von Kehlen			
		28 m	EP..... 10,75	GP 301,00
05.4	Herstellen von Innen und Außenecken			
		10 St	EP..... 25,00	GP 250,00
05.5	Anarbeiten der Dichtung an Durchführungen			
		6 St	EP..... 50,00	GP 300,00
	Aussenabdichtung			
05.6	Flächenabdichtung			
				Übertrag: 2.416,80

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau	
05	Titel	Abdichtungen	
Nr.	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
		Übertrag:	2.416,80
	30 m²	EP..... 32,11	GP 963,30
05.7	Innen- und Außenecke mit Glasseidengewebe verstärken		
	8 m	EP..... 12,75	GP 102,00
05.8	Durchdringungen der Aussenwand behandeln		
	1 St	EP..... 50,00	GP 50,00
Summe Titel 05		Abdichtungen, Netto	3.532,10 EUR
06	Titel	Estricharbeiten	
06.1	Wärmedämmschicht als Gefälledämmung,		
	50 m²	EP..... 30,00	GP 1.500,00
06.2	Randdämmstreifen liefern und verlegen		
	30 m	EP..... 3,75	GP 112,50
06.3	Abdeckung		
	50 m²	EP..... 3,50	GP 175,00
06.4	Zementestrich CT-C 35-F5		
	50 m²	EP..... 35,00	GP 1.750,00
06.5	Anarbeiten an Durchdringungen		
	3 St	EP..... 60,00	GP 180,00
06.6	Herstellen, Füllen von Fugen		
	3,5 m	EP..... 25,00	GP 87,50
06.7	Randstreifen abschneiden		
	30 m	EP..... 2,00	GP 60,00
Summe Titel 06		Estricharbeiten, Netto	3.865,00 EUR
07	Titel	Putzarbeiten	

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau		
07	Titel	Putzarbeiten		
Nr.		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	0,00
07.1	Putzhaftbrücke auf Beton			
		12 m²	EP..... 4,70	GP 56,40
07.2	Schlitz zuputzen,			
		16 m	EP..... 7,75	GP 124,00
07.3	Eckschutzschiene aus verzinktem Stahl			
		6 m	EP..... 9,95	GP 59,70
07.4	Abschlußprofil			
		35 m	EP..... 10,50	GP 367,50
07.5	Putz, Q 3-geglättet, Putzhöhe bis 3,50 m			
		90 m²	EP..... 24,10	GP 2.169,00
07.6	Leistung wie vor, jedoch auf Leibungen von Öffnungen,			
		10 m²	EP..... 66,60	GP 666,00
Summe Titel 07				
		Putzarbeiten, Netto		3.442,60 EUR
08 Titel Trockenbau				
08.1	Vorsatzschale Wandabstand bis 15 cm			
		9 m²	EP..... 83,00	GP 747,00
08.2	Bekleidung von freien Wandende			
		4,5 m	EP..... 36,50	GP 164,25
08.3	Doppelständerwand WD 200 mm			
		7 m²	EP..... 105,00	GP 735,00
08.4	Doppelständerwand WD 200 mm			
		7 m²	EP..... 105,00	GP 735,00
08.5	Ständerwand, d 10 cm			
		50 m²	EP..... 78,50	GP 3.925,00
			Übertrag:	6.306,25

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau		
08	Titel	Trockenbau		
Nr.		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	6.306,25
08.6	Herstellen der Oberflächenqualität Q3			
		146 m²	EP.....12,50	GP1.825,00
08.7	Türausschnitten 1,01 x 2,135 m			
		1 St	EP.....200,00	GP200,00
08.8	Baurichtmaß: Breite 0,885 x Höhe 2,135 m			
		2 St	EP.....200,00	GP400,00
08.9	UA-Profile für WC und Waschbecken			
		24 m	EP.....28,20	GP676,80
08.10	Revisionsklappe für Befliesung			
		3 St	EP.....100,00	GP300,00
08.11	Ausschn., Durchmesser b. 71 mm			
		45 St	EP.....8,75	GP393,75
08.12	Ausschn., Durchm. v. 72-150 mm			
		2 St	EP.....15,00	GP30,00
08.13	Anschluss an massive Wände			
		30 m	EP.....12,50	GP375,00
08.14	Acrylfugen			
		36 m	EP.....8,20	GP295,20
Summe Titel 08		Trockenbau, Netto		10.802,00 EUR
09	Titel	Dachabdichtung und Entwässerung		
09.1	Untergr.reinigen			
		74 m²	EP.....3,65	GP270,10
09.2	Voranstrich mit Haftgrund			
		74 m²	EP.....6,75	GP499,50
			Übertrag:	769,60

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau		
09	Titel	Dachabdichtung und Entwässerung		
Nr.		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	769,60
09.3	Elastomerbitumen-Dampfsperre			
		74 m²	EP.....19,00	GP1.406,00
09.4	Wärmedämmschicht als Grunddämmung 120 mm			
		55 m²	EP.....132,00	GP7.260,00
09.5	1. Lage Elastomerbitumen-Kaltselbsklebebahn			
		74 m²	EP.....22,00	GP1.628,00
09.6	Oberlage			
		74 m²	EP.....24,75	GP1.831,50
09.7	Verweis auf Position: 09.4 Anbindung der Abdichtung an Attika			
		31 m	EP.....63,00	GP1.953,00
09.8	Attikaabdeckung/Blendenhöhe 125 mm			
		31 m	EP.....40,50	GP1.255,50
09.9	Für die spätere Herstellung der WDVS,			
		31 m	EP.....15,00	GP465,00
09.10	Verweis auf Position: 09.8 Innen- und Außeneckstücke als Zulage			
		8 St	EP.....80,00	GP640,00
09.11	Liefern und Eindichten von Dunststrohreinsätzen			
		1 St	EP.....155,00	GP155,00
09.12	Abdichten von Durchdringungen mit flüssiger Abdichtung			
		2 St	EP.....83,00	GP166,00
09.13	Flachdachattikaablauf liefern und fachgerecht einbauen			
		2 St	EP.....320,00	GP640,00
09.14	Flachdachnotüberlauf mit Manschette liefern und			
		2 St	EP.....237,50	GP475,00
			Übertrag:	18.644,60

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau		
09	Titel	Dachabdichtung und Entwässerung		
Nr.		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: 18.644,60
09.15	Rinnenkessel und Ablaufstutzen			
		2 St	EP 38,20	GP 76,40
09.16	Regenfallrohr Metall kreisförmig Gr.120 Titanzink D 0,8mm			
		6 m	EP 26,50	GP 159,00
09.17	Auslaufbögen aus legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink),			
		2 St	EP 15,50	GP 31,00
09.18	Anarbeiten der Dachabdichtung an aufgehende			
		6,5 m	EP 36,50	GP 237,25
Summe Titel 09		Dachabdichtung und Entwässerung, Netto		19.148,25 EUR
10 Titel Sonstiges				
10.1	Standgerüst als Fassadengerüst			
		125 m²	EP 12,50	GP 1.562,50
10.2	Verlängerung Fassadengerüst			
		1.000 m²Wo	EP 0,75	GP 750,00
10.3	Dachfangeinrichtung,			
		28 m	EP 15,00	GP 420,00
10.4	Konsolen, Breite 0,30			
		28 lfm	EP 15,00	GP 420,00
10.5	Verlängerungsmiete Konsolen			
		224 lfmWo	EP 1,25	GP 280,00
10.6	Schützen und Abkleben			
		20 m²	EP 7,65	GP 153,00
				Übertrag: 3.585,50

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

Auftrags-LV

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01	Auftrag	Erweiterter Rohbau				
10	Titel	Sonstiges				
Nr.			Menge/ Einh.	Preis (EP)		Gesamt (GP)
					Übertrag:	3.585,50
10.7		Stundenlohn Facharbeiter				
			5 h	EP..... 50,00	GP	250,00
10.8		Stundenlohn Helfer				
			5 h	EP..... 45,00	GP	225,00
Summe Titel 10						
				Sonstiges, Netto		4.060,50 EUR
11 Titel 1. NT Mehrmengen						
11.1		Mehrmenge zur Position 04.017				***Nachtrag N001
		Mehrmenge zur Position 04.017 (enth. Nachtrag: 11.785,00 EUR)				
			2.357 kg	EP..... 5,00	GP	11.785,00
Summe Titel 11					(enth. Nachtrag: 11.785,00 EUR)	
				1. NT Mehrmengen, Netto		11.785,00 EUR

Zusammenfassung

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01 Auftrag Erweiterter Rohbau			
Nr.	Bezeichnung		Gesamt
01	Titel	Baustelleneinrichtung	2 14.175,00
02	Titel	Erdarbeiten	2 6.416,35
03	Titel	Grundleitungen	3 573,75
04	Titel	Mauer- und Stahlbetonarbeiten	4 45.886,54
05	Titel	Abdichtungen	6 3.532,10
06	Titel	Estricharbeiten	7 3.865,00
07	Titel	Putzarbeiten	8 3.442,60
08	Titel	Trockenbau	8 10.802,00
09	Titel	Dachabdichtung und Entwässerung	9 19.148,25
10	Titel	Sonstiges	11 4.060,50
11	Titel	1. NT Mehrmengen (enth. Nachtrag Gesamt: 11.785,00)	12 11.785,00

Gesamtsumme: 01 Erweiterter Rohbau

Auftrag, Netto: 123.687,09 EUR
(enth. Nachtrag Gesamt: 11.785,00 EUR)

Nachlass Gesamt:

Gesamt, Netto: 123.687,09 EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): 23.500,55 EUR

Gesamt, Brutto: 147.187,64 EUR

Nachtragspositionen

Funktionsanbau Kirche St. Ambrosius (2703)

01 **Auftrag** **Erweiterter Rohbau**
Firma: HOCH-TIEF-BRÜCKENBAU Bernburg GmbH Nicolaistraße 18 06406 Bernburg

Nr.	Leistungsbeschreibung			
11.1	N001 Mehrmenge zur Position 04.017	2.357,000 kg	5,00	11.785,00

HOCH-TIEF-BRÜCKENBAU

Bernburg GmbH

Brückenbau - Ingenieurhochbau
Schlüsselfertigbau
Kanal- und Straßenbau - Abbruch

HOCH-TIEF-BRÜCKENBAU Bernburg GmbH - Nicolaistraße 18 - 06406 Bernburg

Gemeinde Hohe Börde
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde

BV Anbau Kirche St. Ambrosius Schackensleben

Mehrkosten, Mehrmengen - Anzeige

Guten Tag,

am heutigen Tag haben die Archäologen Funde gemacht.
Aber auch schon am 16.6.22 wurde vorsichtig freigelegt.
Dazu waren Suchschachtungen notwendig und Baustillstände.
Ein Kindergrab wurde heute freigelegt.

Bisher entstanden dadurch Mehraufwendungen :

1 Vorarbeiter+ 1 Maschinist/Facharbeiter a 6h
+ Minibagger 2,5t 6h
+ Bagger 18 t 6h

*wird durch Kinder-
mengen ausgeglichen.*

Anzeige Mehrmenge

Pos.04017 Betonstahlmatte statt 60 kg kommen 2417,2 kg zur Ausführung

Zusätzlich werden 35m Bauzaun gestellt.

*wird durch Kinder-
mengen ausgeglichen.*

MfG

Höhl

Hoch-Tief-Brückenbau
Bernburg GmbH
Nicolaistraße 18
06406 Bernburg

☎ 03471 30181-0
☎ 03471 30181-29

E-Mail-Adresse: NEU
htb.bbg@t-online.de

Achtung!

Unsere Firma hat sich
geändert.

Hoch-Tief-Bau
Grafenhainichen GmbH

heißt nun:

Hoch-Tief-Brückenbau
Bernburg GmbH.

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Falk Hüttl

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Thomas Fränkel

Registergericht:

Amtsgericht Stendal
HRB 11915

Finanzamt
Bitterfeld/Wolfen:

Steuernummer:
116/107/01916
Ust.-ID-Nr. DE139821692

Bankverbindungen:

Salzlandsparkasse

BLZ 800 555 00
Kto. 310 066 107

BIC
NOLADE21SES
IBAN
DE79800555000310066107

*wierstorf @ hohe-boerde.de
mund @ hohe-boerde.de
mail @ vsd-architekten.de
K. hirschfelder @ vsd...*

