

HOCH-TIEF-BRÜCKENBAU

Bernburg GmbH

Brückenbau - Ingenieurhochbau
Schlüsselfertigbau
Kanal- und Straßenbau - Abbruch

HOCH-TIEF-BRÜCKENBAU Bernburg GmbH - Nicolaistraße 18 - 06406 Bernburg

Gemeinde Hohe Börde
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde
OT Irxleben

Gemeinde Hohe Börde

07. Juli 2022

Bernburg, den 06.07.2022

BV Funktionsanbau an der St. Ambrosiuskirche, Schackensleben Nachtragsvereinbarung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit übersende ich Ihnen die unterzeichnete Nachtragsvereinbarung
zu oben genanntem Bauvorhaben.

Mit freundlichen Grüßen



Manja Hüttl
Sekretariat

Hoch-Tief-Brückenbau
Bernburg GmbH
Nicolaistraße 18
06406 Bernburg

☎ 03471 30181-0
📠 03471 30181-29

E-Mail-Adresse:
htb.bbg@t-online.de

Für Rechnungen:
R-htb@t-online.de

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Falk Hüttl

Geschäftsführer:

Dipl.-Ing. Thomas Fränkel

Registergericht:

Amtsgericht Stendal
HRB 11915

Finanzamt Bitterfeld/Wolfen:

Steuernummer:
116/107/01916
Ust.-ID-Nr. DE139821692

Bankverbindungen:

Salzlandsparkasse

IBAN
DE79800555000310066107
BIC
NOLADE21SES

Harzer Volksbank eG

IBAN:
DE06800635081010213200
BIC:
GENODEF1QLB

an AG zurück

523

(Nachtragsvereinbarung)

Vergabestelle
Gemeinde Hohe Börde
OT Irxleben
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde
Deutschland
Tel. 039204 781 0

Fax 039204 781 420

Hoch-Tief-Brückenau
Bernburg GmbH
Nicolaistraße 18
06406 Bernburg

Datum	30.0.2022
Nachtragsvereinbarung Nr.	1
zu Auftrag Nummer	1
Auftrag vom	13.05.2022
Ansprechpartner	Herr Wierstorf
Telefon	039204 781 613

Nachtragsvereinbarung

Baumaßnahme

Funktionsanbau an der St. Ambrosiuskirche im OT Schackensleben

in der Gemeinde Hohe Börde

Leistung

Los 1 - Erweiterter Rohbau

- Bezug ☐ Mehr- und Minderkostenaufstellung des Auftragnehmers vom
☒ Nachtragsangebote des Auftragnehmers vom **24.06.2022**
☐
☐

- Anlagen 1. Vergütungszuordnung und -berechnung Nr. _____ vom _____
2. Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung ¹ _____
3. _____

Vereinbarung:

Hiermit wird folgende Nachtragsvereinbarung getroffen; hierzu ergeben sich die geänderten bzw. neuen Preise zu den entsprechend betroffenen (Teil-)Leistungen/LV-Positionen aus der beigefügten Anlage 1, die Vertragsbestandteil wird.

1.	Summe des erteilten Auftrags	133.163,49 € brutto
2.	Summe bisheriger Änderungen	0,00 € brutto
3.	Summe der bisherigen Gesamtvergütung	133.163,49 € brutto
4.	Summe der zusätzlichen Vergütung nach Anlage 1	14.024,15 € brutto
5.	Summe neue Gesamtvergütung nach Anlage 1	147.187,64 € brutto

¹ Die Zweitfertigung dieser Nachtragsvereinbarung bitte unverzüglich unterschrieben zurücksenden.

6. Vertragsbedingungen und weitere vertragliche Vereinbarungen

6.1 Es gelten alle Bedingungen des Hauptauftrags einschließlich der dort vereinbarten Nachlässe (ohne oder mit Bedingungen) und der sonstigen Vereinbarungen.

6.2 Fristen

6.2.1 ☐ Die Ausführungsfrist wird um _____ Werktagen auf den _____
☐ verlängert
☐ verkürzt.

6.2.2 ☒ Die Ausführungsfrist wird nicht berührt.

6.2.3 ☐ Der Fertigstellungstermin wird auf den _____ festgesetzt.

6.2.4 ☐ Zu Einzelfristen als verbindliche (Vertrags-)Fristen:

7.


 (Auftraggeber)

Gemeinde Hohe Börde
 OT Irxleben
 Bördestraße 8
 39167 Hohe Börde

 , den 6.7.22
 (Auftragnehmer)

HOCH-TIEF-BRÜCKENBAU
 Bernburg GmbH

06406 Bernburg Tel. 03471-30181-0
 Nicolaistraße 18 Fax 03471-30181-29